



**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคณที**  
**เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙**  
**(แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุ ครั้งที่ ๕)**

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคณที ได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามแผนการจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.๒) รายละเอียดตามประกาศประชาสัมพันธ์แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๘ ไปแล้วนั้น

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลคณที กองช่าง ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองช่าง จึงขอดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนจัดหาพัสดุ แบบ (ผด.๑) เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคณที ดังนี้

๑. แผนการจัดหาพัสดุ (กองช่าง)

๑.๑ ลำดับที่ ๑ โครงการติดตั้งบันไดขึ้นประปา หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่ฤทธิ์เจริญ

ข้อความเดิม ช่วงเวลาที่ต้องจัดหา เดือน ธันวาคม ๒๕๖๘ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ข้อความใหม่ ช่วงเวลาที่ต้องจัดหา เดือน มีนาคม - พฤษภาคม ๒๕๖๙

๑.๒ ลำดับที่ ๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๗ หมู่ที่ ๑๑ บ้านโคกกลาง

ข้อความเดิม ช่วงเวลาที่ต้องจัดหา เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ข้อความใหม่ ช่วงเวลาที่ต้องจัดหา เดือน มีนาคม - มิถุนายน ๒๕๖๙

๑.๓ ลำดับที่ ๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๔ หมู่ที่ ๑๒ บ้านนาเจริญสุข

ข้อความเดิม ช่วงเวลาที่ต้องจัดหา เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ข้อความใหม่ ช่วงเวลาที่ต้องจัดหา เดือน มีนาคม - มิถุนายน ๒๕๖๙

๑.๔ ลำดับที่ ๔ โครงการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านหนองไผ่

ข้อความเดิม ช่วงเวลาที่ต้องจัดหา เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ข้อความใหม่ ช่วงเวลาที่ต้องจัดหา เดือน มีนาคม - มิถุนายน ๒๕๖๙

๑.๕ ลำดับที่ ๕ โครงการติดตั้งโซล่าเซลล์ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านหนองจอก

ข้อความเดิม ช่วงเวลาที่ต้องจัดหา เดือน มกราคม - เมษายน ๒๕๖๙

ข้อความใหม่ ช่วงเวลาที่ต้องจัดหา เดือน มิถุนายน - สิงหาคม ๒๕๖๙

๑.๖ ลำดับที่ ๖ โครงการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านโคกกลาง

ข้อความเดิม ช่วงเวลาที่ต้องจัดหา เดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม ๒๕๖๙

ข้อความใหม่ ช่วงเวลาที่ต้องจัดหา เดือน เมษายน - กรกฎาคม ๒๕๖๙

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙


(นายสุวัจชัย ศิริวาโร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคณที



แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการจัดทำที่สุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
แผนการจัดทำที่สุด กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคันทรี

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดทำ (ข้อความใหม่)	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงานของเจ้าของเรื่อง	เงินงบประมาณ		เงินงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	ประเภท	จำนวนเงิน(บาท)			
๑	มี.ค.๖๔-พ.ค.๖๔ (ข้อความใหม่)	โครงการติดตั้งบันไดขึ้นประปา หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่ฤทธิงิ้วเจริญ	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้าง/ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	๔๔,๐๐๐	เงินสะสม		เฉพาะเจาะจง	๔๕	
๒	มี.ค.๖๔-มิ.ย.๖๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย ๗ หมู่ที่ ๑๑ บ้านโคกกลาง	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้าง/ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	๒๑๑,๐๐๐	เงินสะสม		เฉพาะเจาะจง	๖๐	
๓	มี.ค.๖๔-มิ.ย.๖๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย ๔ หมู่ที่ ๑๒ บ้านนาเจริญสุข	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้าง/ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	๓๕๗,๐๐๐	เงินสะสม		เฉพาะเจาะจง	๗๕	
๔	มี.ค.๖๔-มิ.ย.๖๔	โครงการติดตั้งระบบใช้ล่าเซลล์ระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านหนองไผ่	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้าง/ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	๔๐๐,๐๐๐	เงินสะสม		เฉพาะเจาะจง	๖๐	
๕	มิ.ย.๖๔-ส.ค.๖๔	โครงการติดตั้งใช้ล่าเซลล์ระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านหนองจอก	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้าง/ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	๔๐๐,๐๐๐	เงินสะสม		เฉพาะเจาะจง	๖๐	
๖	เม.ย.๖๔-ก.ค.๖๔	โครงการติดตั้งระบบใช้ล่าเซลล์ระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านโคกกลาง	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้าง/ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	๔๐๐,๐๐๐	เงินสะสม		เฉพาะเจาะจง	๖๐	

ลงชื่อ  ผู้รายงาน  
 (นางสาวบัญญัติพัชร อินทร์โพธิ์) หัวหน้าที่  
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ  
 (นางสาวชัยกัญญาภัค เมตตะสะกุล)

ลงชื่อ  ผู้รับรองผู้ตรวจสอบ  
 (นางสาวจรัสกษ พรหมทอง)

ลงชื่อ  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคันทรี  
 (นายสุวิงชัย ศิริวิภา)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลคันทรี